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APRESENTAÇÃO 

 

Este Anexo II consolida todas as informações disponíveis, que deram suporte à 

formulação do Plano de Investimentos contratuais para o Município de Piraju, no 

período de 2017 a 2046. 

O Plano de Investimentos ora apresentado foi elaborado, no sentido de associar as 

ações técnicas de engenharia às metas contratuais estabelecidas no Anexo I – 

Plano de Metas dentro de pressupostos de atendimento à legislação, de 

razoabilidade de execução e de integração de esforços das partes. 

Os investimentos possuem caráter indicativo e poderão sofrer antecipações ou 

postergações em função de diversos aspectos como, mudanças tecnológicas, 

ganhos de eficiência, contratações por valores diversos dos previstos, 

detalhamento de projetos técnicos, crescimento populacional, demandas diversas 

daquelas inicialmente previstas, dentre outros.  

Este registro de critérios, hipóteses e propostas resultantes respaldarão revisões 

contratuais periódicas ou extraordinárias deste Plano de Investimentos que 

ocorrerão ao longo do período de 30 anos, compatibilizadas com o Anexo I e, 

baseadas nas revisões ordinárias quadrienais ou extraordinárias dos planos 

municipal e estadual para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Piraju. 
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1. DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

O município Estância Turística de Piraju localiza-se na região centro-oeste do 

Estado de São Paulo, na Região Administrativa de Sorocaba e na Região de 

Governo de Avaré , na bacia hidrográfica do Alto Paranapanema - UGRHI 14, a uma 

distância de 324 km da cidade de São Paulo e ocupa uma área de 506,4 km². É 

operado pela Unidade de Negócio Alto Paranapanema – RA da Sabesp desde 1979. 

Encontra-se limitado pelos seguintes municípios  

 

 Norte – Bernardino de Campos, Óleo e Mandurí; 
 Leste – Cerqueira César; 

 Sul – Sarutaiá, Fartura , Tejupá e Itaí;e 
 Oeste – Ipaussu e Timburí 

 
 

Figura 1 – Localização do município de Piraju 

 

 

Segundo o estudo do SEADE “Projeção da População e dos Domicílios para os 

municípios do Estado de São Paulo: 2010-2050”, as estimativas para o município, 

em 2016, foram: 

 População Domicílios 

Total 28.568 11.901 

Urbano 26.116 10.407 

 

O município de Piraju conta com sistema público de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário operado pela SABESP na área atendível delimitada no Anexo 

I.  
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2. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 

 

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O abastecimento de água no município de Piraju é composto por 1 (uma) Estação 

de Tratamento de Água – ETA Sede, com capacidade nominal total de 100 L/s. 

 

As principais características e capacidades dos sistemas de água são apresentadas 

nos Quadros 1 a 4 abaixo: 

Quadro 1 – Principais Informações Operacionais do Município  

  UNIDADE QUANTIDADES 

Número de Economias Totais un. 11.281 

Número de Economias Residenciais un. 10.146 

Número de Ligações Totais un. 11.119 

Extensão de Rede  Km 117 

Extensão de Adutoras Km 12 

 

Quadro 2 – Sistemas de Abastecimento de Água 

DENOMINAÇÃO ECON TOTAL (un) LIGAÇÃO TOTAL (un) 

Sede 11.281 11.119 

TOTAL 11.281 11.119 

 

Quadro 3 – Capacidade de Produção Existente  

DENOMINAÇÃO UNIDADES DE PRODUÇÃO CAPAC. NOMINAL 

Sede ETA 100,00 

Total (L/s) 100,00 

 

Quadro 4 – Volume de Reservação Existente  

DENOMINAÇÃO UNIDADES DE RESERVAÇÃO CAPACIDADE 

Sede R1 - Semi-Enterrado 1.000 

Sede R2 - Semi-Enterrado 1300 

Sede R6 - Nosso Teto I 200 

Sede R7 - Nosso Teto II 200 

Sede R8 - D. José Ribeiro 500 

Total (m³) 3.200 
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A figura 2 apresenta o mapa/croqui do sistema de abastecimento de água 

existente. 
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2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Piraju é composto 01 (uma) Estações de 

Tratamento de Esgotos – ETE Sede, com capacidade nominal de 75 L/s. 

As principais características e capacidades dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

são apresentadas nos Quadros 5 a 7 a seguir: 

Quadro 5 – Informações Operacionais do Município 

  UNIDADE QUANTIDADES 

Número de Economias Totais un. 10.993 

Número de Economias Residenciais un. 9.944 

Número de Ligações Totais un. 10.856 

Extensão de Rede de Esgoto km 105 

Extensão de coletores, interceptor e emissário km 6 

 

Quadro 6 –Sistemas de Esgotamento Sanitário 

DENOMINAÇÃO ECON TOTAL (un) LIGAÇÃO TOTAL (un) 

Sede 10.993 10.856 

TOTAL 10.856 

Quadro 7 - Capacidade de Tratamento de Esgoto Instalada  

DENOMINAÇÃO UNIDADES DE PRODUÇÃO 
CAPAC. NOMINAL 

(L/s) 

Sede LFAE  75,0 

TOTAL 75,0 
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A figura 3 apresenta o mapa/croqui do sistema de esgotamento sanitário existente. 
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3. PROJEÇÃO DE DEMANDAS DE ÁGUA E VAZÕES DE ESGOTO 

3.1. Projeção da Demanda de Água 

O estudo de demandas foi desenvolvido tendo como premissa a área atendível com 

sistemas públicos de abastecimento de água, definida no Anexo I. 

A demanda média foi definida como a soma do consumo total com a perda total, 

tendo sido calculada para o total do município, como sendo: 

DEMANDA MÉDIA = CONSUMO TOTAL + PERDAS TOTAIS 

 
A capacidade do sistema de produção é definida para atender a vazão máxima 

diária no horizonte de planejamento e calculada para o total do município, como 

sendo:  

DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA DE ÁGUA = DEMANDA MÉDIA*(K1=1,2) 

 

No Quadro 8 são apresentados os resultados da projeção de Demanda Máxima 

Diária de Água para o município, considerando-se as projeções de população, 

domicílios, metas previstas no Anexo I e evolução das perdas e do consumo medido 

de água.   

Quadro 8 – Projeção da Demanda Máxima Diária de Água 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) DEMANDA MÁX. DIÁRIA = DEMANDA MÉDIA * K1 = 1,2 

 
 

A projeção de demanda ora apresentada deverá ser aferida e verificada na 

ocasião das revisões quadrienais dos instrumentos de planejamento, bem como o 

perfil de consumo da população local, utilizando-se como base os histogramas de 

consumo verificados no período, compatibilizadas com as projeções de população e 

de domicílios indicadas no ANEXO I. 

ANO 
Demanda 
Máxima 

(L/s) 
 

ANO 
Demanda 

Máxima(L/s) 
 ANO 

Demanda 
Máxima 

(L/s) 

2017 97  2027 97  2037 95 

2018 97  2028 97  2038 94 

2019 97  2029 97  2039 94 

2020 98  2030 97  2040 93 

2021 98  2031 97  2041 93 

2022 98  2032 96  2042 92 

2023 98  2033 96  2043 92 

2024 98  2034 96  2044 91 

2025 98  2035 95  2045 91 

2026 98  2036 95  2046 90 
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3.2. Projeção das Vazões de Esgoto 

A projeção das vazões de esgoto foi desenvolvida com base em algumas 

premissas estabelecidas, como: a área atendível com sistemas públicos de esgotos, 

volumes micromedidos de água e indicadores de coleta e tratamento no ano base, 

projeções de população e domicílios e metas de atendimento previstas no Anexo I 

deste contrato, coeficientes de retorno e de infiltração, entre outros.  

A vazão coletada se compõe de duas parcelas: consumo de água, ao qual é 

aplicado o coeficiente de retorno, e água de infiltração no sistema de coleta de 

esgoto.  

A vazão de esgoto tratada é a vazão média que efetivamente chega à Estação 

de Tratamento de Esgotos – ETE, por meio do sistema de coletores tronco e 

interceptores, e para a qual é definida a capacidades da ETE no horizonte de 

planejamento. É calculada a partir da vazão média coletada e da efetividade e 

eficiência do sistema de afastamento, traduzido para efeito de cálculo, pelo 

indicador “Índice de Tratamento”. 

No Quadro 9, encontram-se a projeção da vazão média de esgoto tratado para 

o município, conforme critérios indicados acima. 

Quadro 9 – Projeção das Vazões Médias Tratadas de Esgoto 

ANO 

Vazão 
Média 

Tratada 
(L/s)   

ANO 

Vazão 
Média 

Tratada 
(L/s) 

 

ANO 

Vazão 
Média 

Tratada 
(L/s) 

2017 49  2027 54  2037 55 

2018 50  2028 54  2038 55 

2019 52  2029 54  2039 55 

2020 52  2030 54  2040 55 

2021 53  2031 55  2041 55 

2022 53  2032 55  2042 55 

2023 53  2033 55  2043 55 

2024 53  2034 55  2044 55 

2025 54  2035 55  2045 55 

2026 54  2036 55  2046 55 
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4. ATENDIMENTO À DEMANDA DE ÁGUA E VAZÕES DE ESGOTO 

4.1. Atendimento à Demanda de Água 

A partir das disponibilidades hídricas dos mananciais explorados, das 

capacidades atuais dos sistemas produtores e da evolução da demanda máxima 

diária, identificou-se o binômio oferta-demanda e, como consequência, as 

necessidades de incremento de manancial, captação e adução de água bruta, 

tratamento, adução e reservação de água tratada. 

A partir da capacidade atual do sistema de produção e da evolução da demanda, 

não se identificou a necessidade de ampliação desse sistema. 

4.2. Atendimento à Vazão Tratada de Esgotos 

A partir da capacidade atual dos sistemas de tratamento de esgotos e da 

evolução da vazão tratada, não se identificou a necessidade de ampliação das 

estações de tratamento. 

 

5. PLANO DE INVESTIMENTOS 

O Plano de Investimentos é uma projeção de caráter indicativo, cujos valores 

podem sofrer alterações para mais ou para menos em função de diversos aspectos 

como, por exemplo, mudanças tecnológicas, ganhos de eficiência, contratações por 

valores diversos dos previstos, detalhamento dos projetos técnicos e crescimento 

populacional e de demanda diversos daqueles inicialmente previstos, entre outros. 

Tal projeção é o resultado da identificação de ações e obras necessárias para os 

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tendo como 

objetivo o alcance das metas definidas definida no Anexo I deste contrato. 

Neste item são apresentados os investimentos previstos para o município de Piraju 

no período 2017-2046 em água, esgoto e outros.  

Todos os valores apresentados neste Plano de Investimento referem-se à data base 

de dez/2016.  
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5.1. Investimentos em Água 

 Para a composição do Plano de Investimentos, inicialmente foram 

identificadas todas as ações necessárias, visando o atendimento às suas demandas 

no horizonte deste Contrato e o equacionamento dos problemas existentes e 

daqueles previstos nos horizontes de curto e médio prazo.  

Os principais tópicos, critérios e propostas que fundamentaram o Programa de 

Investimentos da Sabesp para o Município de Piraju ao longo do período de 2017-

2046 são apresentados a seguir: 

 garantia de disponibilização regular e contínua de água tratada à população; 

 garantia da qualidade da água tratada distribuída à população;  

 redução da perda de água tratada no sistema de abastecimento; 

 melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. 

Este Plano de Investimentos tem como principais intervenções previstas para o 

sistema de abastecimento de água do município: 

 Melhorias e adequações na Estação de Tratamento de Água 

 Ampliação de capacidade de adução de água bruta;  

 Ampliação da reservação de água tratada; 

 Expansão da cobertura em água (rede de distribuição e ligações); 

 Renovação de ativos. 

No Quadro 10 são apresentados os valores indicativos dos investimentos para os 

Sistemas de Abastecimento de Água de Piraju. Todos os investimentos são para 

atendimento exclusivo ao município. 

Quadro 10 - Resumo dos Investimentos no Sistema de Abast. de Água(*) 

UNIDADES 2017-2020 2021-2033 2034-2046 TOTAL 

PRODUÇÃO1  
(captação/adução de água 

bruta/tratamento) 
642 2.146 428 3.216 

ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA1 - - - - 

RESERVAÇÃO1 130 - - 130 

REDE E LIGAÇÕES2 1.224 977 320 2.521 

REDUÇÃO DE PERDAS3 705 2.517 2.685 5.907 

RENOVAÇÃO DE ATIVOS4 579 1.453 1.618 3.650 

TOTAL - ÁGUA 3.280 7.093 5.051 15.424 

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. dez/2016; 

(1) Obras e ações para expansão e adequação do sistema;  

(2) Investimentos para expansão e crescimento vegetativo; 

(3) Investimentos para redução de perdas- inclui remanejamento de ligações (corretivo) e troca de hidrômetros; 
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(4) Investimentos para remanejamento de redes com troca de ligações e substituição de equipamentos (EEAT);  

 

5.2. Investimentos em Esgoto 

Para a composição do Plano de Investimentos, inicialmente foram identificadas 

todas as ações relativas aos sistemas de esgotamento sanitário no município, 

visando o atendimento às suas demandas, com base nos cenários futuros de 

crescimento populacional para os próximos 30 anos e o equacionamento dos 

problemas existentes e daqueles previstos nos horizontes de curto e médio prazo, 

conforme metas definidas no Anexo I deste contrato.  

Os principais tópicos, critérios e propostas que fundamentaram o Plano de 

Investimentos da Sabesp para o Município de Piraju ao longo do período de 2016-

2045 são apresentados a seguir: 

 Expansão da coleta dos esgotos visando à universalização da cobertura na área 

atendível; 

 Ampliação do sistema de afastamento dos esgotos coletados para tratamento;  

 Melhoria da qualidade dos serviços prestados à população; 

 Renovação dos Ativos existentes. 

Este Plano de Investimentos apresenta como principais ações previstas para o 

sistema de esgotos do município: 

 Expansão da cobertura com rede de esgoto (rede coletora e ligações); 

 Ampliação do afastamento dos esgotos (EEE e linhas de recalque); 

 Melhorias e adequações na ETE sede; 

 Renovação de ativos (substituição de rede coletora e troca de equipamentos). 

 

No Quadro 11 constam os principais investimentos para a ampliação dos sistemas 

de afastamento e tratamento dos esgotos no município. 

Quadro 11 – Resumo dos Investimentos no Sistema de Esgotos(*) 

UNIDADES 2017-2020 2021-2033 2034-2046 TOTAL 

TRATAMENTO DE ESGOTO1 450 282 903 1.635 

AFASTAMENTO DOS ESGOTOS1                                               
(EEE, linhas de recalque, coletores e 

outros) 
2.621 943 934 4.497 

REDE E LIGAÇÕES DE ESGOTO2 1.158 1.495 488 3.141 

RENOVAÇÃO DE ATIVOS³ 183 622 645 1.451 

TOTAL - ESGOTO 4.412 3.342 2.970 10.724 

 (*) Valores em R$ (1000) – Ref. Dez/2016 
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(1) Obras e ações expansão e adequação do sistema de afastamento e tratamento de esgoto;  

(2) Investimentos para expansão e crescimento vegetativo; 

(3) Renovação de Ativos – remanejamento de redes coletoras; 

(4) Investimentos para expansão do sistema de coleta de esgotos, incluindo redes e ligações. 

 

5.3. Outros Investimentos  

Outros investimentos previstos para o desenvolvimento operacional, bens de uso 

geral e outros destinados à operação dos sistemas são apresentados no Quadro 12, 

a seguir. 

Quadro 12 – Resumo dos Outros Investimentos (*) 

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. Dez/2016 

 

5.4. Total dos Investimentos  

O total de investimentos previstos em água, esgoto e outros para o município 

Piraju é apresentado no Quadro 13 a seguir: 

Quadro 13 – Resumo dos Investimentos Previstos 

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. Dez/2016 

 

  

OUTROS INVESTIMENTOS 2017-2020 2021-2033 2034-2046 TOTAL 

TOTAL GERAL - - - - 

ÁGUA, ESGOTO e OUTROS 2017-2020 2021-2033 2034-2046 TOTAL 

Água 3.278 7.094 5.051 15.424 

Esgoto 4.412 3.342 2.970 10.724 

Outros - - - - 

TOTAL GERAL 7.692 10.436 8.021 26.148 
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O Fluxo de Investimentos para o período do contrato está apresentado no Quadro 

14. 

 

Quadro 14 - Fluxo de Investimentos Total (*)   

Ano Água Esgoto Outros TOTAL 

2017 377 943 - 1.320 

2018 680 957 - 1.638 

2019 844 839 - 1.683 

2020 1.378 1.674 - 3.052 

2021 679 204 - 883 

2022 873 329 - 1.203 

2023 781 192 - 973 

2024 383 196 - 580 

2025 380 178 - 558 

2026 404 302 - 707 

2027 662 160 - 822 

2028 607 312 - 920 

2029 378 338 - 716 

2030 476 717 - 1.194 

2031 357 148 - 505 

2032 452 132 - 584 

2033 658 132 - 790 

2034 455 279 - 734 

2035 540 118 - 659 

2036 416 97 - 514 

2037 340 559 - 899 

2038 341 250 - 590 

2039 345 431 - 776 

2040 465 656 - 1.121 

2041 404 232 - 636 

2042 448 75 - 523 

2043 329 77 - 406 

2044 329 81 - 410 

2045 325 64 - 388 

2046 315 50 - 364 

Total 15.424 10.724 - 26.148 

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. dez/2016 
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